Rad	Namn	Längd *Insats*	Start	Arbetsuppgift.Är koder
1	**Flytt av UBHK till Hemmanet**	**66d**	**2025-04-02**	
2	Arbete Nydala flyttgrupp	66d	2025-04-02	
3	Myndigheter	45d	2025-04-02	
4	Överklagandeperiod, bygglov (grävning)	15d	2025-04-02	
5	Svar från överklagandeperiod		2025-04-25	
6	Framtagande av nytt bygglov för staket runt agilityplan (ritningar och andra handlingar)	14d	2025-04-28	
7	Nytt bygglov för staket runt agilityplan		2025-05-19	
8	Överklagandeperiod, bygglov (staket)	15d	2025-05-19	
9	Nya klubbområdet (Hemmanet)	50d	2025-04-28	
10	Tillgång till klubbstugan		2025-04-28	
11	Flytt från Ön	46d	2025-04-28	
12	Iordningställande grusplan bakom ladugård	10d	2025-05-05	
13	Uppställning av containrar för material apellplaner	5d	2025-06-02	
14	Belysning Hemmanet	5d	2025-06-02	
15	Låsning av agilityplan/förråd	5d	2025-06-10	
16	Låsning av klubbhus/ladugård	5d	2025-06-10	
17	Staket apellplanen	5d	2025-06-17	
18	Grävning för nya Agilityplan	15d	2025-06-02	
19	Grävning för kraftkabel på apellplan	9d	2025-06-23	
20	Belysningsstolpar apellplan	5d	2025-07-04	
21	Fixardag 1 (Krattning, sopning, städning, staket?) 27 April 2025		2025-04-28	
22	Fixardag 2 (Staketbyggande mm) 18 Maj 2025		2025-05-19	
23	Fixardag 3 15 Juni		2025-06-16	



Byggdelar;Ändra koder;Faser

Dokumentation | Arbetsritningar | Välj underentreprenör

Milstolpe utseende

Diamant

Elecosoft®

Powerproject

Anonym

PROJEKTNUMMER	UTFÄRDAD DATUM
UTFÄRDAD AV	ANSVARIG
REV DATUM	REV KOMMENTAR / REV NR 1